

Приложение № 1
к приказу Комитета по образованию
Администрации Кормиловского
муниципального района
от 04.03.2022 № 86

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Центр образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» 2022»

I. Общая информация		
1	Наименование регионального проекта	«Современная школа»
2	Наименование муниципального проекта	«Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 2022»
3	Куратор проекта	Бусс Вячеслав Владимирович, председатель Комитета по образованию Администрации Кормиловского муниципального района
4	Руководитель муниципального проекта	Адамов Владимир Иванович, директор МБОУ «Алексеевская СОШ» Куликова Наталья Викторовна, директор МБОУ «Немировская СОШ»
5	Администратор муниципального проекта	Безуглов Владимир Андреевич, заместитель председателя Комитета по образованию Администрации Кормиловского муниципального района

6	Участники муниципального проекта	№ п/п	Должность
		1	Учителя биологии, химии, физики, технологии МБОУ «Алексеевская СОШ»
		2	Учителя биологии, химии, физики, технологии МБОУ «Немировская СОШ»
		3	Бойкова Олеся Александровна, старший вожатый МБОУ «Немировская СОШ»
		4	Адамова Марина Владимировна, заместитель директора МБОУ «Алексеевская СОШ»
II. Описание проекта			
7	Цель реализации проекта	Совершенствование условий для повышения качества образования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».	
8	Задачи проекта	1) Формирование команды проекта, нормативное обеспечение её деятельности 2) Создание организационных условий деятельности Центров (кадровых, материально-технических, нормативно-правовых, финансовых) 3) Разработка и реализация программ деятельности Центров: - рабочих программ по предметам «Биологии», «Химии», «Физики», в	

		условиях обеспечения реализации Концепций по предметам; - программы внеурочной деятельности в условиях обеспечения реализации Концепций по предметам; - дополнительных общеразвивающих программ, направленных на развитие естественно-научной и технологической направленностей в рамках реализации Концепции развития дополнительного образования; 4) Реализация системы оценки качества деятельности Центров: - количество детей, охваченных программами деятельности Центров; - количество объединений (клубы, лаборатории, мастерские, студии); - количество программ (рабочие программы по предметам «Биологии», «Химии», «Физики», в условиях обеспечения реализации Концепций по предметам; программы внеурочной деятельности в условиях обеспечения реализации Концепций по предметам; дополнительные общеразвивающие программы, направленные на развитие естественно-научной и технологической направленностей в рамках реализации Концепции развития дополнительного образования). 5) Формирование положительного имиджа Центров в сельском социуме.
9	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	■ Эффективно действует команда проекта «Точка роста». ■ Созданы организационные условия деятельности двух Центров образования цифрового и гуманитарного профиля. ■ Разработаны и реализованы программы деятельности Центров (рабочие программы по предметам «Биологии», «Химии», «Физики»,

		программы внеурочной деятельности в условиях обеспечения реализации Концепций по предметам; дополнительные общеразвивающие программы, направленные на развитие естественно-научной и технологической направленностей) ■ Разработан и проведен мониторинг оценки качества деятельности Центров. ■ Повышен уровень профессиональных компетенций руководящих и педагогических работников по направлениям деятельности Центров образования. ■ Обеспечено оснащение центров современным высокотехнологичным оборудованием и средствами обучения, способствующими формированию современных компетенций и навыков у детей. ■ У обучающихся сформированы современные компетенции и навыки естественно-научной и технологической направленностей.		
10	Срок реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала	Дата окончания
		1 этап. Подготовительный. Определение условий, необходимых для реализации проекта (оснащение аудиторий, нормативно-правовая база обеспечения деятельности Центров «Точка роста», повышение квалификации	01.04.2022	15.08.2022

		сотрудников Центров).		
		2 этап. Реализующий. Создание и функционирование центров «Точка роста». Обеспечение необходимого охвата обучающихся программами Центров.	01.09.2022	31.05.2023
		3 этап. Корректирующий. Внесение корректировок в организационную модель деятельности Центров и программы Центров.	01.06.2023	15.08.2023
11	Основные риски реализации проекта	- Недостаточность ресурсного обеспечения (кадры, подвоз детей) - Риск невыполнения обязательств поставщиками и подрядчиками (повышение стоимости работ, затягивание сроков выполнения работ, нарушение сроков поставки оборудования, поставка оборудования ненадлежащего качества, отказ поставщика от исполнения обязательств) - Риск несоблюдения сроков (форс-мажорные обстоятельства)		